Etapova/zavéreé¢na monitorovaci zprava o realizaci/

1. Informace o projektu

Hlaseni o pokroku

Prioritni osa:

Oblast podpory:

Nazev projektu:

Evidenéni gislo ISPROFIN:
Registraéni ¢islo projektu:

Cislo smlouvy:
Nazev pfijemce:

6.3

ZvySeni kvality a dostupnosti vefejnych sluZeb - Cii Konvergence
6.3.2

SluZby v oblasti vefejného zdravi

Modernizace a obnova pristrojoveho vybaveni traumatologického centra FN
Hradec Kralové

23531C0805
CZ.1.06/3.2.01/01.00082
50069/2009/EF

Fakultni nemocnice Hradec Kréalové
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2. Informace o monitorovaci zpravé

Cislo MZ/HoP: OhONEPM0O0201

Pofadové Eislo MZ/HoP: 2

Datum finalizace MZ/HoP; 18.02.2010

Sledované obdobi od: 01.04.2009

Sledované ohdobi do: 31.12.2009

Datum pfistiho obdobi do:

Typ MZ/HoP: Zavéredna monitorovaci zprava se ZoP
Plan vydaji za pfisti obdobi: 0.00

Plan vydajl za uplynuié obdobi: 97,432,387.00

Plnéni finanéniho planu:

Harmonogram projektu v&etné finantniho planu postupovatl v souladu s planem vychazejiciho z projektoveé Zadosti
aktualizovanou ozndmenimi o zménéch, Prob&hia viechna vybérova fizeni planovana projektem, byly uzavieny
smiouvy s dodavateli. Prob&hlo pinéni smlouvy o fizeni projektu, o zaji$téni publicity i plnéni na dodavky
zdravotnickych zafizeni. Ukongeni projektu je v souladu s terminem uvedenym v Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

Davody k vracenifzamitnuti MZ/ivyhrady:

Vliv na rovné pfileZitosti:
M4 pozitivni dopad

Popis a zddvodnéni vlivu na rovné pfilezitosti:

Aktivity projekiu spolivaly zejména v cbnové, modernizaci pouZivanych apofizeni novych zdravotnickych
prostfedkd, jejich instalaci a uvedenido provozu, zadkoteni obsiuhujiciho personélu a dale v
managementuprojekiu a zajisténi jeho publicity. Vystupem projektu je zejména vyssistandard vybavenosti
zkvalitnéni vybaveni pro pééi o pacienty sezavaznymi poranénimi. V pfipravné a realizadéni fazi, v ramci
obsazenipozic v projektovém tymu byly rozhodujicimi kritérii kvalifikace azkudenosti potfebné pro vykon ginnosti
na dané porzici, nikde nebyldiskriminovan z hlediska pohlavi, etnického plvodu, naboZenstvi,zdravi,véku &
sexuaini orientace. V pfipadech, kdy bylo pro uvedeni pfistrojliido provozu potfebné zagkoleni obsluhujiciho
persondlu, bylo totozadkoleni zajidt€no na shodném, nediskriminadnim principu pro vechnyobsluhujici
pracovniky.

Zarovedi z pohledu beneficientl je vpribéhu provozu projektu naplfiovan princip rovnych pfileZitosti,nebot voblasti
zajisténi dostupnosti a kvality péée o osoby s poranénim, nakteré je tento projekt zaméfen - neni v CR uplatfiovan
rozdilny pfistupk této vefejné sluzbé u 2adné skupiny fidi.

Realizace projektuma pozitivni viiv také na rovné piileZitosti z pohledu socialniintegrace vyloutenych osob z
diivodu zdravotniho stavu. Tim, Ze projektzvysil kvalitu a Grovef standardu vybavenosti infrastruktury
proposkytovani zdravotni péée vyznamné piispél k Gzdravé, resp. k mirnénidisledkld nemoci a tim k navratu na
trh prace a mirnéni disledklzdravotniho handicapu sociaing vylougenych nebo tasteéné sociainévyloudenych
osob.

3. Zhotovitel MZ/HoP

Piijmeni: |Cermakova Jméno: Pavla
Telefon I: | +420774650031 Telefon il

Email: HRBKOVA@EUKANCELAR.EU Fax:
Funkce:

4. Realizace projektu

Popis realizace:
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Hlavni naplni projektu bylo pofizeni zdravotnicke techniky die Zadosti o dotaci a béhem realizace probihaly
nasledujicl aktivity:

1. Pofizeni zdravotnickych prostifedkl, jejich pfislugenstvi a technotogii

Béhem realizace projektu probéhl ndkup a instalace zdravotnické techniky na oddétenich FNHK a ieji uvedeni do
provazu. Byl zagkolen obsluhujici personal. Dodavatele zdravoetnické techniky byly vybrani v ramcei vybérového
fizeni. Veskera technika je JiZ pIné v provozu. Zodp. osobou za realizaci této aktivity byl odborny garant.

2. Management projektu

Management projekiu byl feden jako inferni a externi. Byl ustanoven projektovy tym pod vedenim hi. koordinatora
se zapojenim externl poradenské firmy.Hlavnim Gkolem managementu projektu bylo zejména zajiténi
bezprobiémové realizace projekiu, pfiprava monitorovacich hiaeni,zavéretné monitorovaci zpravy a Zadosti o
platbu, oznameni o zménach & pfiprava podklad{: na kontroly. Osobou zodp. za tuto aktivitu byl koordinator
projektu.

3. Publicita projektu

Béhem realizace projektu byla zaji$tovana i publicita - byla instalovana pamétni deska,vydany dvé tiskové zpravy
a PR Zlanek v odborném asopise Medical Tribune. Uskuteénily se dvé konference - po zahdjeni a pfi ukongeni
realizace. O projekiu je také informovano na webu FNHK, kde jsou pritbéZné uvadény aktualni informace o
postupu projektu. V8echny aktivity publicity byly dopinény o pfedepsana loga, coZ je doloZeno v pfiloze.

Vichni dodavatelé byly vybrani v ramci vybérovych fizeni, jen2 probihala od zahajeni projektu a posledni z nich
bylo ukonéeno v srpnu 2009. Zedpovédnou osobou za realizaci vybérovych fizeni byli koordinator projektu,
ekonom a odborny garant, kiefi se podiieli na specifikaci zadavaci dokumentace.

Vsechny aktivity probihaly v souladu se Zadosti o dotaci a na zékladé akceptovanych oznamenich o zménach.
Zadna z aktivit nepfekrodila vydaje stanovené v rozpottu Zadosti o dotaci.

Problémy pfi realizaci:

B&hem realizace projektu nedosio k Zadnym zavaznym problém{im,jenz by si vyzadaly zvlastni Feseni.Bé&hem
realizace doslo pouze k nastedujicim zménam,jenz byly v8echny fadné oznameny a akceptovany:

Zménac. i

Dos&lo k posunuti terminu ukonéeni vybérovych Fizeni a nasledné zméné harmonogramu projektu:

- VR na pofizeni zdravotnickych prostiedkil

- VF? management a monitoring projektu

- VR povinna publicita projekiu

Tato zména byla oznamena a akceptovana v ramci oznameni o zménach &.1.

Zménag. 2

Doslo ke zméné technické speciikace u polozek pro vybaveni traumatologického urgeniniho salu pro déti, a to
endoskopického vybaveni pro rigidni endoskopii a vysokofrekvenéniho elektrokoagulagniho plistroje.

Tato zména byla ozndmena a akceptovéna v ramci oznameni o zménach &. 2.

Zména&. 3

Doglo k posunuti terminu ukongeni vyb&rovych Fizeni a nasledné zméné harmonogramu projekiu:

- VR na management a monitoring projektu

- VR povinna pubiicita projektu

Tato zména byla cznamena a akceplovana v ramci oznameni o zménach &.3.

Zména &. 4

Dosic ke zméné technické specifikace polozky Multidetektorovy CT pfistroj o CZ skiaskopii z dlivod( zpfesnéné
analyzy trhu.

Tato zména byla ozndmena a akceptovana v ramci oznameni o zménach &.4.

Zména&. 5

Doslo k posunuti terminu ukonéeni vyb&rovych fizeni a nasledné zméné harmonogramu projektu:

- VR na management a monitoring projektu

- VR povinna publicita projektu

Tato zména byla ozndmena a akceptovéna v rdmci oznameni o zménach &.4.

Zména . 6

Doslo k posunuti terminu ukongeni vybé&rovych fizeni a nésledné zméné harmonogramu projektu:

- VR na management a monitoring projektu

- VR povinna publicita projektu

Tato zména byla cznamena a akceptovana v ramci oznameni o zménach &.6,

Zména €. 7

Doslo ke zméné statutarniho zastupce, kdy doc. MUDr. Leod Heger, CSs, ukonéil své plsobeni ve funkci feditele,
0Od 1.1.0.1008 byl do funkce jmenovan prof. MUDr. Roman Prymula CS¢, Ph.D,

Tato zména byla oznamena a akceptovana v ramci oznémenl o zménach &. 7,

Dalsi plan realizace projektu:
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Realizace projektu byla ukoniena. V scutasné dobé probiha provozni faze projektu, jenz bude pravidelné
monitorovana prostfednictvim menitorovacich zprav o udrzitelnosti projektu.

r

5.Indikatory hlaseni

Kad indikatoru: 08.07.21

Nazev indikatoru: Zvyseni vybavenosti specializovanych pracovist’
Vychozi hodnota: 49.40

Cilova hodnota: 85.15

Datum citové hodnoty: 31.12.2009

Aktuaini dosazena hodnota: 85.15

Datum aktuaini dosazené hodnoty: 31.12.2009

Mérna jednotka: %

Popis pinéni indikatora:

Indikator byl napinén dle planu uvedeného v 2adosti o dotaci. Vysledna hodnota indikatoru byla dosaZena a je
prokézana pfedavacimi protokoly. Pfedévaci protokoly jsou uvedeny spoletné s dodavatelskymi fakturami v
pfiloze k této monitorovaci zpravé. Dale je v piiloze uvedena tabulka indikatord, kiera doklada vypodet hodnoty
indikatoru a mnoZstvi pofizeného zdravotnického vybaveni,

Hodnota uvedena v pfiloze "PInéni monitorovacich indikator(” (85,16 %) je zplsobena rozdilnym
zaokrouhlovanim programu MS Excel.

6.Vybérova fizeni
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Pofadové gislo VR: 001 - &ast 1

Stav VR: Vybéroveé fizeni ukonteno

Nazev VR: Vefejna zakazka na dedavatele zdravotnickych prostfedkd
Piedmat VR (popis): Vefejna zakazka na dodavatele zdravotnickych prostiedk(
Druh pfedmétu VR: Dodavky

Postup pfi vybéru Oteviené fizeni nadlimitni

dodavatele:

Specifikace druhu vefejny zadavatel

zadavatele;

Pfedpokladana/skuteéna hodnota celkem v 32018 348.62
Ké{hez DPH):

Smluvni ¢astka na zplsobilé vydaje: 34 900 000.00

Piedpokladané/skuteéné datum zahajeni VR: 10.06.2009

Piedpokladané/skutedné datum ukonéeni VR:  14.08.2009

Popis:

Vybérové fizeni 001 bylo rozdéleno na ¢asti dle § 98 zékona &, 137/2006 o vefejnych zakazkach.

Predmétem této Casti vybé&rového fizeni bylo pofizeni nasledujicich zdravotnickych prostiedk a pfisludenstvl:
- mutlidetekiorovy CZ pfistroj.

Zahdjeni vybé&rového fizeni bylo oznameno na ISVZUS a na webhovych strankach.
Celkem byla podana v ramci vybéravéhg fizenl 001 jedna nabidka.

Komise pro otevirani obalek se konala 8.7.2009.

Hodnotici komise se konala 15.7.2009.

Vitéznym uchazedem tohoto vybérového fizeni se stala firma Hospimed spol. s r.o, Celkova smiuvni cena &ini 34
900 000 K& s DPH.

Zadavaci dckumentace i smlouva s dodavatelem byly zaslany k administrativii kontrole MZd a nasledné
schvéleny.

Byl podepsan dodatek s dodavatelem? Ne

Dafum podpisu smiouvy s dodavatelem: 14.08.2009
Predpokiadana/skuteéna cena dodatku (bez 0.00

DPH):

Popis zmeén feSenych subdodavatelem:

Dodavatelé vybérového fizeni: HOSPIMED, spot. s r.0./ 00676853
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Poradové ¢islo VR: 001 - Cast 3

Stav VR: Viybérove fizeni ukondeno

Nazev VR: Vefejna zakazka na dodavatele pristrojl
Predmeét VR {popis): Vefejna zakazka na dodavatele pristroji
Druh predmétu VR: Dodavky

Postup pfi vybéru Oteviené Fizeni nadlimitni

dodavatele:

Specifikace druhu vefejny zadavatel

zadavatele:

Predpokliadana/skuteéna hodnota celkem v 3 366 972.47
Ké{bez DPH):

Smluvni ¢astka na zplsobilé vydaje: 3 670 000.00

Pfedpokladané/skuteéné datum zahajeni VR: 10.06.2009

Predpokladané/skuteéné datum ukonéeni VR:  14.08.2009

Popis:

Vybérové fizeni 001 bylo rozdéleno na asti dle § 98 zakona &. 137/2006 o vefejnych zakazkach.

Pfedmétem této &asti vyb&rového fizeni bylo pofizeni zdravotnickych prostfedki a pFisluenstvi pro jednotku
infenzivni péce.

Zahéjeni vybérového fizeni bylo oznamenc na ISVZUS a na webovych strankach.
Cetkem byla podana v ramgci vyb&rového fizeni 001 jedna nabidka.

Komise pro otevirani chalek se konala 8.7.2009.

Hodnotici komise se konala 15.7.2009.

Vitéznym uchazetem tohoto vyhérového fizeni se stala firma Hospimed spol. s r.o. Celkova smluvni cena &ini 3
670 000 K& s DPH

Zadavaci dokumentace i smlouva s dodavatelem byly zaslany k administrativni kontrole MZd a nastedné
schvéleny.

By! podepsan dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smiouvy s dodavateiem: 14.08.2009
Piedpokiadana/skuteéna cena dodatku (bez 0.00

DPH):

Popis zmén FeSenych subdodavatelem:

Dodavatelé vybérového Fizent: HOSPIMED, spol. s r.o. { 00676853
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Potadové &islo VR: 001-gast 2

Stav VR: Vybérové fizeni ukon&eno

Nazev VR: Vefeina zakazka na dodavatele pfistrojl
Pfedmét VR (popis): Vefejnd zakazka na dodavatele pfistrojl
Druh pfedmétu VR: Dodavky

Postup pfi vybéru Oteviene fizeni nadlimitni

dodavatele:

Specifikace druhu vefejny zadavatel

zadavatele;

Predpokladana/skuteéna hodnota celkem v 53 422 018.34
Ké(bez DPH):

Smiuvni ¢astka na zpasobilé vydaje: 58 230 000.00

Predpokladané/skuteéné datum zahajeni VR: 10.06.2009

Predpokladané/skuteéné datum ukonéeni VR:  14.08.2009

Popis:

Vybé&rové Fizeni 001 bylo rozdélenc na ¢asti dle § 98 zakona &, 137/2006 o vefejnych zakazkach.

Pfedmétem této &asti vybé&rového fizeni bylo pofizeni zdravotnickych prostiedkd a prislugenstvi pro operaéni saly.

Zahajeni vybérového fizeni bylo oznameno na 1ISVZUS a na webovych strankach.
Celkem byla podana v ramci vybérového fizeni 001 jedna nabidka.
Komise pro otevirani obalek se konala 8.7.2009,

Hodnotici komise se konala 15.7.2009,

Vitéznym uchazelem tohoto vybé&rového fizeni se stala firma Hospimed spol. s r.0. Celkova smluvni cena &ini 58

230 000 K& s DPH.

Zadavaci dokumentace { smiouva s dodavatelem byly zaslany k administrativni kontrole MZd a nasledné

schvaleny.

Byl podepsan dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: 14.08.2009
PFedpokladana/skuteéna cena dodathku (bez 0.00
DPH):

Popis zmén feSenych subdodavatelem:

Dodavatelé vybérového Fizeni: HOSPIMED, spol. s r.o. / 00676853
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PoFadové tislo VR: 002

Stav VR: Vyb&rové fizeni ukongeno

Nazev VR: Vefejna zakazka na externi management
Ptedmét VR (popis): Vefejna zakazka na externi management
Druh piedmétu VR: Sluzby

Postup pfi vybéru Vefejnd zakazka malého rozsahu
dodavatele:

Specifikace druhu vefejny zadavatel

zadavatele:

Predpokladana/skuteéna hodnota celkem v 420 168.00

Ké(bez DPH):

Smiuvni ¢astka na zplsobilé vydaje: 500 000.00

Predpokladané/skuteéné datum zahajeni VR: 07.05.2009
Predpokiadané/skuteéné datum ukonéeni VR:  05.08.2009
Popis:

Ptedmétem tohoto vybérového Fizeni bylo zajisténi managementu projektu. Cinnosti managementu se zaméfovaly

na projektove a finanéni fizeni a administrativu projektu.

Vybéroveé fizenl bylo zahdjeno zvefejnénim vyzvy a zaddvaci dokumentace na webu www.fnhk.cz a oslovenim

uchaze&(.

Oproti Zadosti ¢ dotaci nedosdlo k Zadnym podstatnym zménam.

Pouze doslo k Upravé harmonogramu vybérovych fizeni, jenZ bylo cznédmenc a nasledné schvéaleno v ramci

oznameni o0 zménach &. 1,3,5,6.

Celkem bylo podano Sest nabidek.

Komise pro otevirani obalek se konala 27.5.2009.

Hodnotici komise se konala 4.6.2009.

Vitéznym uchazetem tohoto vybéroveho fizeni se stala firma EPK, s.r.o..

Celkové smiuvni &astka na projekt &ini 500.000,-- K& s DPH.

By! podepsan dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem: 05.08.2009
Predpokladanalskuteéna cena dodatku (bez 0.00
DPH):

Popis zmén fedenych subdodavatelem:

Dodavatele vybérového fizeni: EPK, s.r.o. /28187440
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Pofadové éislo VR: 003

Stav VR: Vyb&rové fizeni ukondeno

Nazev VR: Vefejna zakdzka na publicitu projektu
Predmét VR {popis): Vefeina zakdzka na publicitu projektu
Druh pfedmétu VR: Sluzby

Postup pFi vybéru Vefejnd zakazka malého rozsahu
dodavatele:

Specifikace druhu vefejny zadavatel

zadavatele:

Piedpokladana/skutetna hodnota celkem v 121 250.00
Ké(bez DPH):

Smluvni Castka na zpasobilé vydaje: 144 288.00

Predpokladané/skuteéné datum zahajeni VR: 28.05.2008
Predpokiadané/skuteéné datum ukonéeni VR:  21.08.2009
Popis:

Predmétem tohoto vybérového fizeni bylo zajisténi poZzadavkd povinné publicity dle specifik uvedenych v

projektove Zadosti.

Vybérové fizeni bylo zahéjeno zvefejnénim vyzvy a zadavaci dokumentace na webu www.fnhk.cz a oslovenim

uchazed&(.

Oproti Zadosti o dotaci nedoslo k Zadnym podstatnym zménam.

Pouzedoslo k Gpravé harmonogramu vybérovych Fizeni, jenz bylo oznameno andsledné schvaleno v ramgi

oznameni o zménach &. 1,3,5,6.

Celkem bylo podéno Sest nabidek.

Komise pro otevirani obdlek se konala 16.6.2008.

Hodnotici komise se konala 24.6.2009.

Vitéznym uchazefem tohoto vybérového Fizeni se stala firma Medica Healthworld a.s.

Celkova smluvni £astka na projekt ¢ini 144 288,00 K& s DPH

Byl podepsan dodatek s dodavatelem? Ne

Datum podpisu smiouvy s dodavatelem: 21.08.2009
Pfedpokiadana/skuteéna cena dodatku {bez 0.00
DPH):

Popis zmén fedenych subdodavatelem:

Dodavatelé vybérového Fizeni: Medica Healthworld a.s. / 27661857

7. Environmentalni kritéria

Kvaniifikovatelna environmentalni kritéria;

Nekvantifikovatelna environmentalni kritéria:
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8. Publicita

Nazev publicity: Jiné formy zajisténi publicity projektu
Popis:

Byly realizovany dvé tiskové konference pfi zahajeni projektu a po instalaci pfistroji. Prvni Gvodni
konference probéhla dne 26.8.2009 a druha zavéreéna probéhla dne 23.11.2009. Vystupy 2 konferenci jsou
uvedeny v pfiloze k Monitorovaci zpravé Podklady pro publicitu.

Na vSech dokumentech byla dodrZena pravidla publicity - byla umisténa 4 barevna loga - IOP, EU, MZ a
zdravotnického zafizeni a bylo informovano o spolufinancovéani projektu z EU z ERDF.

Realizaci konferenci zajiSt'ovala externi spoleénost Medica Healthworld a.s.

Nazev publicity: Viditelne umisténi trvalé informadni desky
Popis:

V prostorech Fakultni nemocnice Hradec Kralové byla nainstalovana trvala informaéni deska. Deska
obsahuje ¢tyfi loga - 10P, EU, MZ a FNHK a informace o projektu. Fotodokumentace umisténi desky je
uvedena v pfiloze k Monitorovaci zpravé Podklady pro publicitu. Deska je umisténa na sténé v Bedrnové
pavilonu v arealu Fakultni nemocnice Hradec Kralové, kde je umisténa hlavni &ast techniky pofizené z
tohoto projektu.

Tvorbu trvalé informacni desky zajiStovala externi firma Medica Healthworld a.s., jenZ vzesla z
vybérového Fizeni na zajisténi povinné publicity projektu,

Nézev publicity: Zvlastni tiskové a medialni zpravy

Popis:

V této aktivité bylo o projektu informovano prostfednictvim internetu na webovych strankach Fakultni
nemocnice Hradec Kralové. Na webovych strankach FN HK byl umistén odkaz na realizaci projektu. Jsou

zde k nalezeni aktudlni informace o realizaci projektu a dal$i dilezité informace. Na téchto webovych
strankach bude o projektu informovano | béhem doby udrZitelnosti.

Byly vytvofeny dvé tiskové zpravy a proveden nasledny monitoring tisku, kdy byla informovana siroka
vefejnost o realizaci projektu.

Byl také vytvofen PR ¢lanek, jenz informuje odbornou vefejnost o realizaci projektu. Clanek vysel v &isle
33 ze dne 23, listopadu 2009 ¢asopisu Medical Tribune.

9.Piilohy

Cislo pfilohy: 1 Nazev pfilohy: Zjednodusena zadost o platbu
Pocet listu: Pocet vyhotoveni:

Dolozena: Ang Nedolozena: Ne

Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

fadost findlnd uloiena v IS BENEFITT dne: 18.02.2010 09:25 Unikatni k1id: ShONEPMEHZE1 Strana 10 z 16



Cislo pfilohy: 2
Poéet listd:
DolozZena: Ne
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 3
Pocet list:
Dolozena: Ana
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo prilohy: 4

Potet lista:
Doilozena; Ne
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Nedolozena:

Nazev piilohy:
Pocet vyhotoveni:
Nedolozena:

Néazev pfilohy:

Pocet vyhotoveni:
NedoloZena:

Povéfeni k podpisu

Ano

Soupiska faktur

Ne

Doklady souvisejici se zadavacim fizenim na

dodavatele

Ano

Dokumentace k vyb&rovému fizeni k zakazce na dodavku zdravotnické techniky byla zaslana k administrativni

kontrote na MZd dne 29.5.2009 a byla schvalena Ministerstvem Zdravotnictvi dne 4.6.2009.

Dokumentace k vybérovému fizeni na zajisténi Publicity projektu byla zaslana k administrativni kontrole na MZd
dne 22.5.2009 a byta schvélena Ministerstvem Zdravotnictvi dne 26.5.2009,

Dokumentace k vybérovému Fizeni na zajisténi Externiho managementu byla zaslana k administrativni kontrole na

MZd dne 30.4.2009 a byla schvalena Ministerstvem Zdravotnictvl dne 4.5.2009.

V ramci této pfilohy se jiZ prote daisi podklady nedokladaji.

Zadost finaln& uloZena v IS BENEFITY dne:
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Cislo pfilohy: 5 Nazev pfilohy: Smiouvy s dodavateli

Pocet listlh: Pocet vyhotoveni:
Dolozena: Ne Nedolozena; Anc
Datum schvaleni:

Priloha:

Popis:

Smlouvy s dodavatelem HOSPIMED, spol. s r.o., jenZ se stal vitézem v ramci vybé&rového fizeni &. 001 (East 1,
tast 2, tast 3) byly predioZeny k administrativni kontrole na MZd dne 29.7.2009, tyto smiouvy byly nasledné dne
5.8.2009 Ministerstvem zdravotnictvi schvaleny.

Smilouva s dodavatelem EPK, s.r.0., jenz se stal vitézem v rameci vybé&rového fizeni 002, byla pfedloZena k
administrativni kontrole dne 21.7.2009, 27.7.2009 byla toto smiouva schvalena.

Smilouva s dodavatelem Medica Healthworld, a.s., jenZ se stal vitézem v ramci vybérového fizeni &. 002 byla
pfedloZena k administrativni kontrole na MZd dne 29.7.2009, fato smilouva byla nasledng Ministerstvem
zdravotniclvi schvélena.

V ramgi této pfilohy jiz tedy neisou pfedkladany 2adné dokumenty, jelikoZ vSechny jiz byly pfediozeny ke kontrole
Ministerstvu zdravotnictvi dfive.

Cislo pfilohy: 6
Poget listd:
Dolozena: Ano
Datum schvaleni:
PEiloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 7
Podet listh:
DoloZena: Ano
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo prilohy: 8

Pocet lista:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:
NedoloZena:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Nedolozena:

Nazev pfilohy:

Pocet vyhotoveni:

Podklady pro publicitu

Ne

Kopie Géetnich doklad(

Ne

Popis vedeni oddélené Gcetni evidence a Gétova
osnova

Dolozena: Ano Nedolozena: Ne

Datum schvaieni:

Pfiloha:

Popis:
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Cislo prilohy: 9
Pocet listi:
Dolozena: Ano
Datum schvaieni:
Piloha:

Popis:

Cislo prilohy: 10
Poéet listd:
Dolozena: Ano
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 11
Pocet lista:
DoloZena: Ang
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 12
Podet listl:
Dolozena: Ne
Datum schvaleni:
Priloha:

Popis:

Cislo prilohy: 13
Pocet listt:
Dolozena: Ne
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:
NedolozZena:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Nedolozena:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Nedolozena:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:
Nedolozena:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:
NedoloZena:

Vypis oddélené uéetni evidence

Ne

Vypisy z bankovnich Géta

Ne

Seznam Cisel (¢t a nazvu bank

Ne

Doklady k osobnim vydajam

Ano

Rozpis osobnich vydaja

Ano

Zadost findlné uloZena v 1S BENEFIT? dne:
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Cislo piilohy: 14
Pocet list:
Dolozena: Ne
Datum schvaleni:
Pfifoha:

Popis:

Cislo pritohy: 15
Podet list(:
Dolozena: Ne
Datum schvaleni:
Pfiloha:

Popis:

Cislo prilohy: 16
Potet lista:
DoloZena: Ne
Datum schvaleni:
Ptiloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 17
Pocet listd:
Dolozena: Ne
Datum schvaleni:

Pfiloha:

Popis:

Cislo ptitohy: 18
Pocet Hstll:
DoloZena: Ano
Datum schvaleni:
Priloha:

Popis:

Nazev pfilohy:
Potet vyhotoveni:

Nedolozena:

Néazev pfilohy:
Pccet vyhotoveni:

NedoloZena:

Nazev pfilohy:
Pocet vyhotoveni:

Nedolozena:

Nazev pfilohy:
Potet vyhotoveni:
Nedolozena:

Nazev prilohy:
Pocet vyhotoveni:

Nedolozena:

Doklady ke stavebnim Gpravam

Ano

Rozpis cestovnich nahrad

Ano

Popis metodiky kalkulace nakladu

Ano

Potvrzeni zfizovatele o vykonu prav

Ano

PInéni monitorovacich indikatorl

Ne
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Cislo pFilohy: 19
Pocet listi:
DoloZena: Ano
Datum schvaleni:
Priloha:

Popis:

Cislo pfilohy: 20
Pocet listu:
Dolozena: Ano
Datum schvaleni:
Priloha:

Popis:

Nazev pfilohy: Finanéni vyporadani

Potet vyhotoveni:
Nedolozena: Ne

Nazev prilohy: Cestné prohlaseni
Potet vyhotoveni:

NedolozZena: Ne

Zadost £inslné uwlofena v 18 BENEFITT dre: 18.02.2010 09:25 Unikétni kilié:
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Jméno a pfijmeni statutarniho

Popis a razitko:

organulopravnéné osoby: Roman Prymula
Misto a datum: dtepnse koo’ 7% 7. 2ov0

Pievzal (pracovnik Z8)

Podpis

Datum
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Unikatni kéd Zddosti (hash): PhONEPMB@2@1

Nazev operacniho programu:
Cislo prioritni osy:

Nazev prioritni osy:

Cislo oblasti podpory:
Nézev oblasti podpory:

Nazev projektu:

Integrovany opera&ni program
6.3

Zvyseni kvality a dostupnosti vefejnych sluZzeb - Cil
Konvergence

6.3.2

Sluzby v oblasti vefejného zdravi

Maodernizace a obnova pfistrojového vybaveni
traumatologickéhao centra FN Hradec Kralové

Nazev Zadatele:

Fakultni nemacnice Hradec Kralové

Adresa Zadatele:

Hiavni kontakini osoba:
Telefon:

Sokolska tr., 581
50005, Hradec Kralové

Smehlikova Jitka
606686029
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