

***Projekty, realizované v rámci 14. výzvy IOP, oblast intervence 3.2 – Služby  
v oblasti veřejného zdraví:***

**Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra FN  
Hradec Králové 2 (CZ.1.06/3.2.01/14.08961)**

**Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.**

**"Šance pro Váš rozvoj"**

**Průběh projektů:**

- 1.12.2013** Zahájení realizace projektu.
- 29.4.2014:** Vyhlášeno VŘ 006 „Analyzátor KO s nátěrovým automatem“.
- 2.5.2014:** Vyhlášeno VŘ 001 „Multidetektorové CT“.
- 5.5.2014:** Vyhlášeno VŘ 002 „Multifunkční systémy OS“.
- 5.5.2014:** Vyhlášeno VŘ 005 „Laboratorní technika pro molekulárně biologické vyšetření a vodní fantom“.
- 13.5.2014:** Vyhlášeno VŘ 003 „RTG technika“.
- 4.7.2014:** Vyhlášeno VŘ 006 „Upgrade SW Aria“.
- 28.5.2014:** Zrušeno VŘ 002 „Multifunkční systémy OS“.
- 26.6.2014:** Vyhlášeno VŘ 007 „Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování“.
- 28.8.2014:** Zrušeno VŘ 006 „Upgrade SW Aria“.
- 8.9.2014:** Vyhlášeno VŘ 008 „Upgrade SW Aria“.
- 29.9.2014:** Zrušena část 2 VŘ 005 „Laboratorní technika pro molekulárně biologické vyšetření a vodní fantom“.
- 30.9.2014:** Zrušeno VŘ 001 „Multidetektorové CT“.
- 17.10.2014:** Vyhlášeno VŘ 009 „Multidetektorové CT 2“.
- 27.10.2014:** Vyhlášeno VŘ 010 „PCR Sekvenátor“.
- 3.10.2014:** Ukončeno VŘ 007 „Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování“ část 5.
- 14.10.2014:** Ukončeno VŘ 007 „Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování“ části 1,3 a 4.
- 27.10.2014:** Ukončeno VŘ 007 „Multifunkční systém operačních sálů pro endoskopické operování“ část 2.
- 29.10.2014:** Ukončeno VŘ 005 „Laboratorní technika pro molekulárně biologické vyšetření a vodní fantom“ část 3.
- 4.11.2014:** Ukončeno VŘ 005 „Laboratorní technika pro molekulárně biologické vyšetření a vodní fantom“ část 1.
- 10.11.2014:** Ukončeno VŘ 006 „Analyzátor KO s nátěrovým automatem“.
- 4.12.2014:** zrušena část 6 a 8 v rámci VŘ 003 „RTG technika“.
- 4.12.2014:** Ukončeno VŘ 005 „Laboratorní technika pro molekulárně biologické vyšetření a vodní fantom“ část 4.
- 10.12.2014:** Ukončeno VŘ 008 „Upgrade SW Aria“.
- 17.12.2014:** Realizace projektu prodloužena do 30.6.2015.
- 23.1.2015:** Vyhlášeno VŘ 011 „Pojízdný RTG s možností digitalizace snímku“.
- 23.1.2015:** Ukončeno VŘ 003 „RTG technika“ část 1,2 a 7.
- 26.1.2015:** Ukončeno VŘ 003 „RTG technika“ část 5.
- 13.2.2015:** Ukončeno VŘ 010 „PCR Sekvenátor“.
- 16.2.2015:** Ukončeno VŘ 009 „Multidetektorové CT 2“.
- 6.3.2015:** Ukončeno VŘ 003 „RTG technika“ část 3 a 4.
- 9.3.2015:** Vyhlášeno VŘ 012 „3 ks RTG C ramen digitálních“.
- 7.5.2015:** Ukončeno VŘ 011 „Pojízdný RTG s možností digitalizace snímku“.
- 22.5.2015:** Ukončeno VŘ 012 „3 ks RTG C ramen digitálních“.
- 5.6.2015:** Realizace projektu prodloužena do 31.7.2015.
- 31.7.2015:** Realizace projektu ukončena.

Fotogalerie:



*Multidetektorové CT*