



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



*Projekty, realizované v rámci 8. výzvy IOP, oblast intervence 3.2 – Služby
v oblasti veřejného zdraví:*

**Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního
cerebrovaskulárního centra FN Hradec Králové (č. projektu
CZ.1.06/3.2.01/08.07631)**

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

"Šance pro Váš rozvoj"

Průběh projektů:

1.1.2012 Zahájení realizace projektu.

30.3.2012: Vyhlášena zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro KCC FN HK 1“

30.6.2012: Ukončení veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro KCC FN HK 1“ smlouvou a dodávkou přístrojů.

1.11.2012: Změna termínu ukončení projektu z 31.12.2012 na 30.6.2013.

15.11.2012: Změna etapizace projektu. 1. etapa do 31.12.2012 a 2. etapa od 1.1.2013 do 30.6.2013.

15.11.2012: Změna na postu odborného garanta projektu. Novým odborným garantem jmenována MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.

7.2.2013: Otevírání obálek veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro KCC FN HK 2“.

23.4.2013: Vyhlášena zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro KCC FN HK 3“

1.6.2013: Změna termínu ukončení projektu z 30.6.2013 na 30.9.2013 včetně změny etapizace projektu. 1. etapa do 31.12.2012, 2. etapa od 1.1.2013 do 31.7.2013 a 3. etapa od 1.8.2013 do 30.9.2013.

20.5.2013: Ukončení veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro KCC FN HK 2“ smlouvami s dodavateli.

31.7.2013: Ukončena 2. etapa projektu.

27.8.2013: Ukončení veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro KCC FN HK 3“ smlouvami s dodavateli.